

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**Przebudowa dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA BARWICE

**1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 330920417

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** ul. Zwycięzców 22

**1.4.2.) Miejscowość:** Barwice

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 78-460

**1.4.4.) Województwo:** zachodniopomorskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

**1.4.7.) Numer telefonu:** 943736309

**1.4.8.) Numer faksu:** 943736349

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** [urząd@um.barwice.pl](mailto:urząd@um.barwice.pl)

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.barwice.pl](http://www.barwice.pl)

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

**2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-c742600a-defd-11eb-b885-f28f91688073

**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00269324/01

**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.5.) Data ogłoszenia:** 2021-11-16 09:18

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

**3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00106750/01

**3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego**

**ze środków Unii Europejskiej: Nie**

**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Przebudowa dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki:

- 1) Projekt wykonawczy branży drogowej- załącznik nr 1 do SWZ,
- 2) Projekt wykonawczy branży sanitarnej- załącznik nr 2 do SWZ,
- 3) Projekt wykonawczy branży elektrycznej- załącznik nr 3 do SWZ,
- 4) Przedmiar robót branży drogowej- załącznik nr 4 do SWZ,
- 5) Przedmiar robót branży sanitarnej- załącznik nr 5 do SWZ,
- 6) Przedmiar robót branży elektrycznej- załącznik nr 6 do SWZ,
- 7) Specyfikacja Techniczna wielobranżowa- załącznik nr 7 do SWZ,
- 8) Projekt tymczasowej organizacji ruchu- załącznik nr 8 do SWZ.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

## **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2021-08-06

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2021-11-17

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** DOMAR Kazimierz Domaracki

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** Tatów 3

**4.3.3.) Ulica:** Tatów 3

**4.3.4.) Miejscowość:** Biesiekierz

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 76-039

**4.3.6.) Województwo:** zachodniopomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1810227,75 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2021/BZP 00140474/01

## **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2021-11-03

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

W związku z wystąpieniem na etapie wykonawstwa, robót nie przewidzianych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej zaistniała konieczność wykonania prac dodatkowych, zaniechanych i zamiennych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, a stały się one niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

- 1) stwierdzono brak możliwości wykonania skarpy nowo budowanej drogi. Prace wykonano na podstawie dostarczonego przez projektantów projektu zamiennego z uwzględnieniem wniosków mieszkańców Mała 2 i 3a oraz ul. 1000-lecia 5,
- 2) zjazdy indywidualne do posesji miały spadki do posesji wobec powyższego należy wykonać odwodnienie na granicy tych nieruchomości,
- 3) dokumentacja projektowa zakłada oporowanie chodnika do istniejącego ogrodzenia przy posesjach indywidualnych. Są ogrodzenia, w których nie ma możliwości oporowania chodnika bezpośrednio do posesji i zastosowano obrzeże chodnikowe,
- 4) w okolicach skrzyżowania ul. Małej i Ogrodowej projekt zakłada wykonanie chodnika o szerokości 2 m- w terenie w okolicach skrzyżowania rosną drzewa - zmniejszenie szerokości chodnika na tym odcinku ze względu na ogrodzenie posesji do około 1,8 m,
- 5) z uwagi na kolizję z siecią gazową i energetyczną zastosowano zamianę studni betonowej wpustu na studnię PVC 425 wpustu.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 54878,14

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie