

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BARWICE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920417

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Zwycięzców 22

1.4.2.) Miejscowość: Barwice

1.4.3.) Kod pocztowy: 78-460

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.7.) Numer telefonu: 943736309

1.4.8.) Numer faksu: 943736349

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@um.barwice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.barwice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c742600a-defd-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00315581/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-12-15 09:08

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00106750/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki:

- 1) Projekt wykonawczy branży drogowej- załącznik nr 1 do SWZ,
- 2) Projekt wykonawczy branży sanitarnej- załącznik nr 2 do SWZ,
- 3) Projekt wykonawczy branży elektrycznej- załącznik nr 3 do SWZ,
- 4) Przedmiar robót branży drogowej- załącznik nr 4 do SWZ,
- 5) Przedmiar robót branży sanitarnej- załącznik nr 5 do SWZ,
- 6) Przedmiar robót branży elektrycznej- załącznik nr 6 do SWZ,
- 7) Specyfikacja Techniczna wielobranżowa- załącznik nr 7 do SWZ,
- 8) Projekt tymczasowej organizacji ruchu- załącznik nr 8 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-17

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DOMAR Kazimierz Domaracki

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 669-140-04-19

4.3.3.) Ulica: Tatów 3

4.3.4.) Miejscowość: Biesiekierz

4.3.5.) Kod pocztowy: 76-039

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1810227,75 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00140474/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-11-17

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z wystąpieniem na etapie wykonawstwa, robót nie przewidzianych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej zaistniała konieczność wykonania prac dodatkowych, zaniechanych i zamiennych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, a stały się one niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

- 1) stwierdzono brak możliwości wykonania skarpy nowo budowanej drogi. Prace wykonano na podstawie dostarczonego przez projektantów projektu zamiennego z uwzględnieniem wniosków mieszkańców Mała 2 i 3a oraz ul. 1000-lecia 5,
- 2) zjazdy indywidualne do posesji miały spadki do posesji wobec powyższego należy wykonać odwodnienie na granicy tych nieruchomości,
- 3) dokumentacja projektowa zakłada oporowanie chodnika do istniejącego ogrodzenia przy posesjach indywidualnych. Są ogrodzenia, w których nie ma możliwości oporowania chodnika bezpośrednio do posesji i zastosowano obrzeże chodnikowe,
- 4) w okolicach skrzyżowania ul. Małej i Ogrodowej projekt zakłada wykonanie chodnika o szerokości 2 m- w terenie w okolicach skrzyżowania rosną drzewa - zmniejszenie szerokości chodnika na tym odcinku ze względu na ogrodzenie posesji do około 1,8 m,
- 5) z uwagi na kolizję z siecią gazową i energetyczną zastosowano zamianę studni betonowej wpustu na studnię PVC 425 wpustu.

5.4.6.) Wartość zmiany: 54878,14

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1865105,89 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy