

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Stary Chwalim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BARWICE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920417
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Zwycięzców 22
- 1.4.2.) Miejscowość: Barwice
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 78-460
- 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 943736309
- 1.4.8.) Numer faksu: 943736349
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@um.barwice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.barwice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0644442-e08d-11eb-b885-f28f91688073
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00285011/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2021-11-26 07:27

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

- 3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

- 3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00109485/01

- 3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Stary Chwalim

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Stary Chwalim, gm. Barwice.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki:

- 1) Projekt wykonawczy- załącznik nr 1 do SWZ,
- 2) Przedmiar robót- załącznik nr 2 do SWZ,
- 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- załącznik nr 3 do SWZ,
- 4) Projekt czasowej organizacji ruchu- załącznik nr 4 do SWZ,
- 5) Projekt stałej organizacji ruchu- załącznik nr 5 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-10-29

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Usługowo – Handlowy Robert Małyшек

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6731288958

4.3.3.) Ulica: ul. Kochanowskiego 3b

4.3.4.) Miejscowość: Bobolice

4.3.5.) Kod pocztowy: 76-020

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 228100,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00173991/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-10-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Dnia 15.10.2021r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Wykonawcy tj. Zakładu Usługowo Handlowego Robert Małyszek, ul. Kochanowskiego 3b, 76-020 Bobolice w sprawie przedłużenia terminu realizacji zadania pn. Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Stary Chwalim do dnia 30.10.2021r. Wykonawca umotywował swoją prośbę wydłużonym okresem oczekiwania na wykonanie separatora kanalizacji deszczowej, który jest niezbędny do wykonywania dalszych prac. Zaistniała sytuacja jest niezależna od Wykonawcy i nie był w stanie jej przewidzieć w momencie zawierania umowy.

Biorąc pod uwagę powyższe działając na podstawie zapisów § 15.ust. 1 pkt 3) lit. f umowy Nr IN. 272.5.2021 zawartej dnia 8 września 2021 roku na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Stary Chwalim, Zamawiający wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania przedmiotowego zadania do dnia 29.10.2021r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana terminu realizacji umowy z dnia 15.10.2021r. na dzień 29.10.2021r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 228099,99 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy