

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ PO BYŁEJ LINII KOLEJOWEJ POŁCZYN ZDRÓJ – BARWICE – GRZMIĄCA W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BARWICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BARWICE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920417
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Zwycięzców 22
- 1.4.2.) Miejscowość: Barwice
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 78-460
- 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 943736309
- 1.4.8.) Numer faksu: 943736349
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@um.barwice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.barwice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d84ec0e7-f446-11eb-b885-f28f91688073
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00174438/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-05-24 13:44

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00135222/02
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
BUDOWA DROGI ROWEROWEJ PO BYŁEJ LINII KOLEJOWEJ POŁCZYN ZDRÓJ – BARWICE – GRZMIĄCA W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BARWICE
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój- Barwice- Grzmiąca, w granicach administracyjnych gminy Barwice.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki:

- 1) Projekt budowlany- droga rowerowa- załącznik nr 1 do SWZ,
- 2) Projekt budowlany- chodnik- załącznik nr 2 do SWZ,
- 3) Projekt budowlany branży elektroenergetycznej- załącznik nr 3 do SWZ,
- 4) Przedmiar robót - załącznik nr 4 do SWZ,
- 5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- załącznik nr 5 do SWZ.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku, jeżeli w opisywanym przedmiocie zamówienia stosuje się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku, jeżeli SWZ lub jej załączniki wskazują znaki towarowe, nazwy producentów, pochodzenie, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych rozwiązań niż wskazane za pomocą znaków towarowych itd., pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w SWZ. Zastosowanie parametrów lepszych od wskazanych jest dopuszczalne. Wykonawca, który zastosował rozwiązania równoważne lub lepsze, ma obowiązek wskazać je w swojej ofercie i wykazać równoważność lub wyższość w stosunku do rozwiązań opisanych w SWZ. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, spoczywa na wykonawcy. Koszty związane z wykazaniem równoważności ponosi Wykonawca.

3.8.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-10-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2022-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): „POL-DRÓG Gdańsk” Sp. z o. o.,

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5840202978

4.3.3.) Ulica: Wawelska 106

4.3.4.) Miejscowość: Piła

4.3.5.) Kod pocztowy: 64-920

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6009375,15 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00207037/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-05-12

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z wystąpieniem na etapie wykonawstwa, robót nie przewidzianych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej zaistniała konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, a stały się one niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W związku z wystąpieniem na etapie wykonawstwa, robót nie przewidzianych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej zaistniała konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie uwzględniono

w zamówieniu podstawowym, a stały się one niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.:

- 1) karczowanie przyległych do nowo budowanej drogi i poboczy drzew i krzewów aby korzenie nie uszkodziły budowanej konstrukcji jezdni oraz umożliwiły nasadzenia projektowanych żywopłotów,
- 2) stabilizacja podłoża- stwierdzono występowanie gruntów wątpliwych- szczególnie w miejscach przebiegu trasy w wykopie- gdzie zaprojektowaną konstrukcję nawierzchni ścieżki należy wzmocnić przez wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o gr. 15 cm,
- 3) odwodnienie korpusu drogowego przez wykonanie obustronne rowów na odcinku od km 5+280 do 5+450 (2*170=340 mb).

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 550898,55

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie