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Załącznik nr 8 do SWZ 

 

UMOWA- projekt  

Nr IN. 272……..2022 
 

zawarta dnia ………………. 2022 roku w Barwicach  

pomiędzy: 

Gminą Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………….., 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  Marioli Wrzosek 

NIP: 673-17-72-542, REGON: 330920417  

a  

………………………………………, ……………………………….., zwanym dalej 

„Wykonawcą", prowadzącym działalność na podstawie ………………………………., 

reprezentowanym przez  

…………………………………………………… 

NIP: …………………….., REGON: ………………………………..  

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

 

1. W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi 

unijne na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający powierza, a Wykonawca 

zobowiązuje się zrealizować zadanie pn. Budowa placów zabaw na terenie gminy 

Barwice - Budowa centralnego placu zabaw w parku miejskim w Barwicach. 

2. Przedmiotem umowy jest  budowa małej architektury- centralnego placu zabaw w parku 

miejskim w Barwicach. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają następujące dokumenty: 

1) Projekt budowlany- załącznik nr 1 do SWZ, 

2) Przedmiar robót - załącznik nr 2 do SWZ,  

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- załącznik nr 3 do SWZ. 

4) wyceniony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót- załącznik 

nr 2 do SWZ w oparciu o załącznik nr 3 do SWZ- specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót,  odzwierciedlający cenę podaną w ofercie, który Wykonawca 

dostarczył Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.  

4. Przedmiot Umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się 

bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich czynności odbiorowych. 

5. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

6. Wszelkie materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji 

przedmiotu umowy powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do 



Strona 2 z 21 

obrotu i stosowania w budownictwie, stosownie do treści art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane a dostarczane urządzenia zabawowe muszą posiadać 

odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich dopuszczenie do użytku na placach zabaw 

zgodne z aktualnymi normami  z grupy PN-EN 1176. 

7. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.6 niniejszego paragrafu muszą posiadać 

świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: 

1) Polskim Normom, 

2) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej, 

3) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

8. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na każdy 

wyrób budowlany wniosku materiałowego i uzyskanie na niego zatwierdzenia od 

Inspektora robót. 

§ 2. 

Oświadczenia i ogólne obowiązki wykonawcy, obowiązki zamawiającego 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż:  

1) dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz 

personelem posiadającym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, ważne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP oraz stosowne 

uprawnienia wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa, gwarantujące 

należyte wykonanie niniejszej umowy, a tym samym daje gwarancję należytego 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy;  

2) nie są mu znane żadne okoliczności uzasadniające rozpoczęcie jego likwidacji lub 

złożenie wniosku o upadłość albo wszczęcie postępowania układowego  

z wierzycielami, a także, że nie zachodzą inne okoliczności faktyczne i/lub prawne, 

które mogą uniemożliwić należyte wykonanie przedmiotu umowy; 

3) znane mu są warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zapoznał się 

wnikliwie z treścią SWZ i załącznikami do niej, lokalizacją terenu budowy, 

założeniami i oczekiwaniami Zamawiającego co do standardów oraz jakości 

wykonania przedmiotu umowy, jak również że miał możliwość dokonania 

szczegółowych oględzin terenu, w którym będą realizowane roboty budowlane 

składające się na przedmiot umowy i nie zgłasza co do nich żadnych uwag. 

Wykonawca oświadcza ponadto, iż niezależnie od dokumentów stanowiących 

integralną część niniejszej umowy, uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, 

które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją przedmiotu 

umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac/robót budowlanych i wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tego tytułu oraz, że ww. dokumenty  

i informacje są dla niego zrozumiałe i określają przedmiot niniejszej umowy w sposób 

wystarczający i gwarantujący jego wykonanie w całości bez konieczności 

dokonywania jakichkolwiek uzupełnień w tym zakresie i ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, nie ujętych w wynagrodzeniu 

należnym Wykonawcy, określonym w §6 ust. 1 umowy;  

4) wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści 

przedmiotu umowy i jakichkolwiek dokumentów stanowiących integralną część 
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niniejszej umowy, jako podstawy do kierowania roszczeń o zwiększenie 

wynagrodzenia oraz potwierdza, iż nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia 

wskutek złego oszacowania rozmiaru i/lub kosztów robót budowlanych i pozostałych 

prac, których konieczność realizacji wynika z postanowień niniejszej umowy i/lub 

charakteru przedmiotu umowy, którego realizacji na podstawie niniejszej umowy 

podjął się Wykonawca;  

5) szczegółowo zapoznał się z warunkami fizycznymi istniejącymi na obszarze,  

na którym będzie realizował przedmiot umowy, możliwością urządzenia zaplecza 

budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i inne media (jeżeli 

dotyczy), możliwościami i potencjalnymi lokalizacjami dojazdu do terenu budowy, 

stanem dróg dojazdowych i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił  

w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie;  

6) jest świadom tego, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania 

osób zaangażowanych przez niego do realizacji przedmiotu umowy, jak również 

gwarantuje, że osoby te będą posiadać umiejętności i doświadczenie adekwatne do 

zakresu czynności powierzanych im do wykonania w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy dochowaniu 

najwyższego stopnia staranności, wynikającego z profesjonalnego i zawodowego 

charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie, terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz według swej najlepszej wiedzy  

i umiejętności.  

3. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie frontu robót, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu, 

4) pełne sfinansowanie zadania, 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone  

w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przyjęcie frontu robót, 

2) geodezyjna obsługa inwestycji, 

3) terminowe wykonanie robót budowlanych, 

4) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz  

w porozumieniu z Inwestorem i Nadzorem Inwestorskim, 

5) dokonanie na własny koszt rozruchu technologicznego urządzeń-jeżeli dotyczy, 

6) poniesienia kosztów wszelkich prób łącznie z mediami do ich wykonania oraz na 

potrzeby budowy - jeżeli dotyczy, 

7) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 

8) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy, ochrona mienia znajdującego 

się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy, 
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9) utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót 

uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu, 

10) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji umowy                            

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

11) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 

wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy, 

12) naprawianie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach lub materiałach 

powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie 

od przyczyn ich powstania, a także za szkody i straty spowodowane przez siebie 

podczas usuwania wad w okresie gwarancji. 

13) Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki szczegółowe: 

a) informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania 

robót zamiennych lub dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia 

konieczności ich wykonania, 

b) informowania Zamawiającego o każdej okoliczności mającej wpływ na 

zachowanie terminu wykonania zadania. 

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 

realizacji, ich naprawa koszt doprowadzenia ich do stanu poprzedniego obciąża 

Wykonawcę, 

15) Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) stosowania się do ustnych i pisemnych poleceń, wskazówek Inspektora Nadzoru  

i Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, 

b) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym 

czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji 

potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy. 

5. Przepisy prawa regulujące prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy: 

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, 

2) Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku -  Prawo budowlane, 

3) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny. 

 

§ 3. 

Osoby sprawujące funkcje techniczne 

 

1. Zamawiający zapewni  nadzór inwestorski: 

1) Inspektor robót – …………………….. - specjalność konstrukcyjno - budowlana. 

2. Zmiana Nadzoru Inwestorskiego nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.  

O ewentualnej zmianie Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

3. Inspektor robót upoważniony będzie przez zamawiającego do pełnienia swoich 

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 

4. Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni kierownika robót, zgodnie  

z przepisami Prawa budowlanego: 

1) Kierownik robót – …………………………. - specjalność konstrukcyjno - budowlana. 

5. Zmiana kierownika robót wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.  
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§ 4. 

Termin realizacji Umowy 

 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) zakończenie robót: do 30.06.2022r., 

2) odbiór końcowy: zostanie przeprowadzony w terminie do 10 dni po uprzednim 

prawidłowym zawiadomieniu Zamawiającego o zakończeniu robót, o którym mowa  

w § 11 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu zakończenia całości robót 

objętych przedmiotem umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi 

konsekwencję: 

1) działania siły wyższej – termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania 

siły wyższej, 

2) zawieszenia robót przez Zamawiającego – termin ulega wydłużeniu maksymalnie  

o liczbę dni na które zawieszono roboty, 

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, pod 

warunkiem, że fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy i został 

potwierdzony przez Strony umowy – termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę 

dni wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

4) wystąpienia robót dodatkowych, zaniechanych zamiennych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – termin przedłuża się o ilość dni 

stwierdzoną w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych, zaniechanych  

i zamiennych, 

5) wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

umowy – zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót 

budowlanych, 

6) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie 

zawarcia umowy. 

§ 5. 

Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie zamówienie wykona sam,  

za wyjątkiem robót w zakresie …………………………………………………które 

zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów (w tym, na którego/ych zasoby się 

powoływał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

zwanej ustawą Pzp – o ile występuje). 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
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i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6; 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów  

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego  

w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 5-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

14. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje  

o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń 

Podwykonawców, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od 

Wykonawcy należnego wynagrodzenia. Jeżeli suma niepotwierdzonych przez 

Podwykonawców należności przekroczy pozostałą do uregulowania przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę umowną, Zamawiający może,  

wstrzymać zapłaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiązań wobec 

Podwykonawców i przedstawieniu Zamawiającemu stosownych oświadczeń 

Podwykonawców. 

21. W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większa niż 5% wartości umowy 

określonej w § 6 ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego z winy wykonawcy. 

22. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
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23. Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą stosuje się 

odpowiednio do umów zawieranych pomiędzy Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą. 

24. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

§ 6. 

Wynagrodzenie  

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie w kwocie ……………….. zł netto plus należny podatek VAT  

w wysokości ……………….%. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi 

…………………… zł (słownie: …………………. złote …………/100 groszy). Wartość 

ta została określona na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty w przedmiotowym 

postępowaniu. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia określonego w ust.1 w przypadkach i w 

sposób określony w § 14 ust. 1. pkt 1) i 2) niniejszej umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia, o którym mowa  

w ust.1, wartości robót: 

1) niewykonanych, a ujętych w zamówieniu podstawowym, na podstawie których 

Wykonawca określił cenę ofertową, 

2) wykonanych robót zamiennych o niższej wartości od przyjętej w kosztorysie 

ofertowym. 

4. Roboty wykraczające poza zakres zamówienia podstawowego, zaniechane i zamienne  

w stosunku do zakresu określonego w kosztorysie ofertowym wymagają uprzedniego 

spisania protokołu konieczności oraz zatwierdzenia go przez Kierownika Zamawiającego.  

5. Podstawą spisania protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych zaniechanych  

i zamiennych jest zaakceptowany przez Inspektora robót kosztorys robót dodatkowych, 

zaniechanych i zamiennych lub różnicowy.  

6. Zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego protokołu konieczności wykonania 

robót dodatkowych zaniechanych i zamiennych jest podstawą do zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy  określonego w ust.1 i sporządzenia aneksu do umowy. 

 

§ 7. 

Zasady rozliczenia i płatności 

 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w następujący 

sposób: 

1) fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu umowy na podstawie 

podpisanego protokołu odbioru końcowego wykonanych robót; 

2) faktura płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od 

daty ich doręczenia Zamawiającemu.  

2. Płatnikiem z tytułu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest Gmina Barwice. 
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3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura 

powinna być wystawiona wg wzoru: Nabywca/Odbiorca: Gmina Barwice,  

ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, NIP: 673-17-72-542. 

4. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części robót podwykonawcom, 

Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od 

wystawienia faktury, zestawienia wystawionych przez podwykonawcę faktur wraz  

z dowodami zapłaty oraz pisemnego oświadczenia podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury VAT, 

o otrzymaniu przez tego podwykonawcę i dalszego podwykonawcę wymagalnej zapłaty 

za wykonany zakres robót, usług lub dostaw, będących częścią składową zakresu 

zamówienia, za który została wystawiona faktura.  

5. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego zestawienia i oświadczenia, 

Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu ich otrzymania. 

Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują. 

6. W przypadku braku zapłaty lub uchylania się od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma wypłatę 

wynagrodzenia Wykonawcy do czasu uregulowania wymagalnych zobowiązań wobec 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie 

przysługują. 

7. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, członkowie Konsorcjum odpowiadają 

solidarnie wobec Zamawiającego z tytułu dokonywanych przez niego zapłat na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

8. Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres zamówienia 

określony w przedmiocie Umowy, o którym mowa w § 1, wykonany w sposób 

prawidłowy oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

9. Cesja praw i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, wymaga zgody pisemnej 

Zamawiającego. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn innych niż 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 

Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonanych 

robót. 

 

§ 8. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Zgodnie z art. 449 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego 

zabezpieczenie pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy brutto tj. ................................. zł 

(słownie:............) w formie………………………, zgodnie z art. 450 ustawy Pzp. 
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2. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go za należycie wykonany.  

3. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 

stanowiącą wysokość 30 % wartości zabezpieczenia. Kwota ta zwrócona zostanie nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu 

wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 Pzp. 

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie 

zobowiązany do przedłużenia ważności ZNWU najpóźniej w terminie 3 (słownie: trzech) 

dni przed upływem okresu ważności dotychczasowego ZNWU bez konieczności 

kierowania do niego odrębnych wezwań przez Zamawiającego. Jeżeli przedłużenie 

ważności ZNWU następuje w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

Zamawiający wymaga, by dokument gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej uwzględniał 

zmianę terminów realizacji przedmiotu umowy oraz zmianę terminów rękojmi. 

 

§ 9. 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §6 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od umownego terminu wykonania robót, 

2) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania 

gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, określonego w §6 

ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia umownego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wynagrodzenia 

określonego w §6 ust. 1 umowy, 

4) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia, określonego w §6 

ust. 1 umowy,  

5) za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia, określonego w §6 ust. 1 umowy, 

6) za brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego 

w §6 ust. 1 umowy, 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty dłuższego jak 

30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
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podwykonawcy robót budowlanych - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego 

w §6 ust. 1 umowy, 

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy 

Pzp. 

9) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę pracowników – w wysokości 3000,00 PLN za każdą osobę, 

10) z tytułu niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w § 10 ust. 2 -  

w wysokości 3000,00 PLN za każdą osobę. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 niniejszej umowy liczone za 

wykonanie robót, od których realizacji odstąpiono, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji 

przedstawionej w art.456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w niniejszej umowie tytułu nie 

pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenia wyliczeniem 

rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem danego zobowiązania niniejszej umowy przez stronę drugą. 

4. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt. 

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte 

w wyznaczonym terminie. 

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia kara 

umowna będzie liczona od nowych terminów. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego z faktury końcowej. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 

przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust.1 umowy 

 

§ 10. 

Wymagania dotyczące dokumentowania zatrudnienia 

 

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495) osób wykonujących następujące czynności w trakcie 

realizacji zamówienia:  

1) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, 

2) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach 

zamówienia. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących budową, 

wykonujących usługę geodezyjną oraz osób wykonujących daną czynność  

w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, itp.) 
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2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1. W celu weryfikacji spełniania tych 

wymagań zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:   

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę,  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,  

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 9 niniejszej umowy.  

4. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. 

§ 11. 

Odbiory 

 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu 

przedmiotu niniejszej umowy.  

2. W odbiorach uczestniczą: Kierownik robót, Nadzór Inwestorski, przedstawiciele 

Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy. 

3. Osiągnięcie gotowość odbioru końcowego musi być potwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

4. Prawidłowe zawiadomienie dokonane musi być na piśmie potwierdzonym przez 

Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót wraz z dokumentami wymienionymi w ust.6 

niniejszego paragrafu, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt 

doręczenia zawiadomienia z wymaganymi załącznikami. 

5. W przypadku braku złożenia wszystkich wymaganych załączników Zamawiający wzywa 

pisemnie Wykonawcę do ich uzupełnienia. Do czasu uzupełnienia dokumentów 

wyznaczenie terminu odbioru końcowego zostaje wstrzymane.   

6. Do prawidłowego zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć następujące dokumenty: 

1) dziennik budowy, 

2) protokoły badań, 
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3) gwarancje, 

4) instrukcje obsługi, 

5) atesty i certyfikaty jakości, 

6) deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną, 

7) pozostałe dotyczące przedmiotu umowy, 

8) geodezyjną mapę inwentaryzacji powykonawczej. 

7. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru i powiadomi 

uczestników odbioru. 

8. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady,  

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy 

po raz drugi.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

11. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym rozpoczynają ponownie swój bieg terminy gwarancji i rękojmi. 

12. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust.5 

niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez 

Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania 

wynikającego z umowy. 

13. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawiera ustalenia poczynione w toku 

odbioru oraz protokół z usunięcia wad i usterek jeśli takie występują. 

14. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu 

zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru robót. Protokoły stanowią 

podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktur za realizację przedmiotu umowy. 

15. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa ust.4 i 6 niniejszego paragrafu 

sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru skutkuje wstrzymaniem 

wyznaczenia przez Zamawiającego terminu odbioru do czasu ich prawidłowego 

uzupełnienia.   

 

§ 12. 

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 

 

1. Wykonawca udzieli ………………………. miesięcy gwarancji na wykonany przedmiotu 

umowy, w szczególności w odniesieniu do jakichkolwiek usterek, uszkodzeń, 

niedokładności, wad, jakiegokolwiek rodzaju by były i w jakikolwiek sposób ich 

dotyczyły. 
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2. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność  

z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego. Okres 

rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Do biegu 

terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości stosuje się art. 581 k.c.. 

3. Bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości liczy się od dnia przekazania 

Zamawiającemu przedmiotu umowy protokołem końcowym odbioru robót. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek w wykonanych robotach 

objętych gwarancją, Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia tych 

usterek. Wykonawca przystąpi do usunięcia usterek, na swój koszt, ryzyko  

i niebezpieczeństwo, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wszystkie usterki wynikłe z wad 

wykonania, które powstaną w okresie gwarancyjnym w możliwie jak najkrótszym czasie. 

Termin rozpoczęcia i usunięcia usterek będzie określony przez Zamawiającego, przy 

założeniu, że termin ich usunięcia nie przekroczy 14 dni. 

6. W przypadku jeśli Wykonawca będzie opóźniał załatwienie zgłoszonej reklamacji, 

zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami, Zamawiający będzie miał prawo dokonać 

naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub 

specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z gwarancji, ale po uprzednim 

wezwaniu pisemnym i nie podjęciu przez Wykonawcę napraw w wyznaczonym terminie. 

Koszty napraw pokrywa Wykonawca. W przypadku niezapłacenia, Zamawiający pokryje 

koszty napraw wynikłych w okresie rękojmi z kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

7. W przypadku wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy lub odstąpienia od niej 

przez którąkolwiek ze Stron, okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem 

następującym po dniu sporządzenia przez Strony protokołu odbioru zrealizowanych do 

dnia odstąpienia prac/robót budowlanych. Okoliczność powierzenia innemu wykonawcy 

dokończenia realizacji przedmiotu umowy nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy  

z tytułu rękojmi lub gwarancji za wykonany przez Niego zakres prac/robót budowlanych. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości strat poniesionych przez 

Zamawiającego z tytułu wadliwie wykonanych robót. 

9. Wszystkie reklamacje Zamawiającego będą zgłaszane pisemnie. 

10. Każdorazowe usunięcie wad/usterek powinno zostać potwierdzone przez Strony w formie 

protokołu (Odbiór Gwarancyjny). 

 

§ 13. 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy: 

1) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
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a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP; 

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art. 108 PZP; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiała zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia  

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

2. W przypadku, o którym mowa w §13 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiający odstępuje 

od Umowy w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w §13 ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest 

uprawniony do żądania kar umownych określonych niniejszą Umową i/lub 

odszkodowania. Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w §14 ust. 1 

powinno nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach. 

4. Obok przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 

i art. 636 k.c., Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy  

w całości lub w części i bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego 

terminu, w następujących przypadkach: 

1) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w ukończeniu przedmiotu umowy, 

przekraczającej 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych w stosunku do terminu 

określonego w §6 umowy; 

2) jeżeli Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy, w terminie określonym  

w Umowie; 

3) dokonania zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie 

Umowy; 

4) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS); 

5) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnie z jej postanowieniami,  

w tym w szczególności, gdy Wykonawca zleca wykonanie całości lub części robót 

budowlanych składających się na przedmiot umowy bez zgody Zamawiającego; 

6) realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, składających się na przedmiot 

umowy w sposób niezgodny z Dokumentacją Projektową i ostateczną decyzją  

o pozwoleniu na budowę; 

7) gdy łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu nienależytego 

wykonania niniejszej umowy osiągnie limit 50% wartości wynagrodzenia brutto, 

określonego w §6 ust. 1 umowy; 

8) zaistnienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub w przypadku konieczności 

dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz tych podmiotów na sumę większą niż 5% 

wartości Umowy; 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na 

piśmie. Zamawiający, w treści oświadczenia o odstąpieniu, jest uprawniony do wskazania 
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czy odstępuje od całości Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy też od niewykonanej części 

Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) – w razie niewskazania przez Zamawiającego, w treści 

oświadczenia o odstąpieniu, czy odstąpienie następuje ze skutkiem ex tunc czy też ex 

nunc, Strony zgodnie przyjmują, iż odstąpienie następuje ze skutkiem ex nunc. 

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron: 

1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) natychmiastowo zabezpieczyć teren prowadzonych prac; 

b) wstrzymać wykonywanie prac lub robót budowlanych, z wyjątkiem prac lub 

robót niezbędnych do zabezpieczenia prac lub robót już wykonanych; 

c) wycofać swój personel oraz sprzęt z terenu budowy; 

d) uporządkować teren budowy; 

e) przekazać protokołem Zamawiającemu teren budowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji prac/robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana 

inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, stanowi podstawę do dokonania 

rozliczenia pomiędzy Stronami; 

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidłowości i/lub rzetelności sporządzonej 

inwentaryzacji, Zamawiający może zlecić wykonanie inwentaryzacji niezależnemu 

podmiotowi trzeciemu (np.: biegłemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na 

listy biegłych prowadzonych przez prezesów właściwych sądów okręgowych), 

którego ustalenia stanowić będą podstawę do rozliczenia między Stronami.  

W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi 

istnienie wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości w sporządzeniu 

inwentaryzacji przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić 

Zamawiającemu udokumentowane koszty zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania 

inwentaryzacji; 

4) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wykonaną część przedmiotu 

umowy wraz z protokołem przekazującym Zamawiającemu teren budowy. 

Wynagrodzenie za wykonaną część przedmiotu umowy, zostanie obliczone w oparciu 

o dokonaną inwentaryzację, przy czym do dnia przekazania Zamawiającemu 

zrealizowanej części przedmiotu umowy (w tym zwrotnego przekazania 

Zamawiającemu terenu budowy), Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub 

inne zmniejszenie użyteczności i wartości wykonanej części przedmiotu umowy.  

W przypadku odstąpienia od niewykonanej części umowy (tj. ze skutkiem ex nunc), 

Wykonawca, z chwilą zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres przedmiotu 

umowy wykonany do dnia odstąpienia, udziela Zamawiającemu na ten wykonany 

zakres przedmiotu umowy rękojmi i gwarancji jakości, na warunkach określonych  

w §12 umowy. 

5) Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie ternu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy w tym koszty podjęcia 

czynności, o których mowa w pkt 1 powyżej ponosi Strona, z przyczyn której doszło 

do odstąpienia od niniejszej umowy. 



Strona 17 z 21 

7. Odstąpienie od niniejszej umowy (w całości lub w części) nie ogranicza w żaden sposób 

uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych. 

8. W razie niewykonania przez Wykonawcę wszystkich robót, za których realizację  

w umowie określono wynagrodzenie, wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu 

obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej części.  

 

§ 14. 

Dopuszczalne możliwości zmiany umowy 

 

1. Poza możliwościami zmiany umowy na podstawie art. 455 Pzp dopuszcza się zmiany 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonej poniżej: 

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących 

procentowej stawki podatku od towarów i usług: 

a) zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w umowie, 

b) zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu 

zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia, 

c) do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części 

zamówienia zostanie zastosowana aktualnie obowiązująca stawka podatku od 

towarów i usług, 

d) zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między 

dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług; 

2) zmiana wynagrodzenia na skutek: zmiany zakresu prac, wynikającej z wprowadzenia 

w dokumentacji istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane; konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych 

przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej,  

a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji; wystąpienia odbiegających  

w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej warunków 

terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, konieczność 

wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp.; wystąpienia konieczności 

wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, zaniechanych i zamiennych, których wprowadzenie będzie konieczne 

dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego: 

a) zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, określona w umowie, 

b) zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób następujący: 

- jeżeli roboty odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym to zostaną 

wyliczone poprzez analogiczne – proporcjonalne zależności. Wykonawca jest 

zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 

Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia, 

- jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody wskazanej powyżej, 

Wykonawca przedkłada do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru kalkulację ceny 

tych robót wykonanej w oparciu o dostępne Katalogi Nakładów Rzeczowych  
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z uwzględnieniem wskaźników cenotwórczych jakie zastosował  

w sporządzonym kosztorysie ofertowy, 

- Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa wyżej oraz przedstawi 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia 

wysokość wynagrodzenia za roboty przed rozpoczęciem tych robót 

stwierdzonych w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych, 

zaniechanych i zamiennych, 

- jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia 

Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z powyższymi zasadami, 

Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone 

powyżej; 

3) konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu:  

a) działania siły wyższej – termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni 

działania siły wyższej, 

b) zawieszenia robót przez Zamawiającego – termin ulega wydłużeniu maksymalnie 

o liczbę dni na które zawieszono roboty, 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, 

pod warunkiem, że fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy i został 

potwierdzony przez Strony umowy – termin ulega wydłużeniu maksymalnie  

o liczbę dni wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

d) wystąpienia robót dodatkowych, zaniechanych zamiennych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – termin przedłuża się o ilość dni 

stwierdzoną w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych, 

zaniechanych i zamiennych, 

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy – zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania 

robót budowlanych, 

f) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć  

w momencie zawarcia umowy; 

4) zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach których Wykonawca 

opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, 

że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż 

wymagane w SWZ, 

5) wprowadzenie podwykonawcy na zakres, który zgodnie z ofertą miał być wykonany 

przez Wykonawcę samodzielnie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego  

i spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SWZ – jeśli 

dotyczy, 

6) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń 

losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty 

stanowiska, itp. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie 

pod warunkiem okazania uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagane  

w SWZ, 
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7) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn  

o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem 

spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SWZ – jeśli 

dotyczy, 

8) zmiana danych podmiotowych Wykonawcy. 
 

2. Powyższe zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody na 

wprowadzenie zmian. Zmiany do umowy może zainicjować zarówno Zamawiający jak  

i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności 

opis zmiany i jej uzasadnienie. Powyższe zmiany zostaną dokonane w taki sposób, aby 

dodatkowy czas był uzasadniony okresem trwania przeszkody. W przypadku, gdy strony  

w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści wprowadzonych 

zmian, podpisana zostanie zmiana do umowy. 

 

§ 15. 

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy 

 

1. Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego w związku  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

jest wynikiem działania siły wyższej, o której mowa niżej. 

2. Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami lub 

powstrzymaniem się od działań przez stronę, którego nie sposób było przewidzieć ani 

uniknąć, który zaistniał po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczności 

stanowiące siłę wyższą dla celów niniejszej umowy uznaje się przede wszystkim wojnę, 

klęski żywiołowe i inne działania sił przyrody, strajki, awarie, a także nadzwyczajne 

działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na 

wykonanie niniejszej umowy, a których działalność jest niezależna od stron umowy. 

3. Każda ze stron, w miarę możliwości, zobowiązuje się poinformować stronę drugą  

o przypadkach i charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie ich 

wzajemnych zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

4. W przypadku, gdyby okoliczność siły wyższej będzie trwała dłużej niż 14 dni, każda ze 

stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

5. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, których 

wystąpienia, pomimo swego doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie ofertowania, 

ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego lub działającego w jego 

imieniu Inspektora nadzoru oraz opracować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 

propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub 

okoliczności na wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 16. 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Urząd Miejski w Barwicach,              

ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, e-mail: urzad@um.barwice.pl, tel. (094) 373 63 09 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Barwicach jest Pani  

Kamila Kamińska, e-mail: k.kaminska@um.barwice.pl,  tel. (094) 373 63 09. 

 Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), 

dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana* dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana* danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana* danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan*: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
*
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu*: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania 

lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 
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 W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, 

o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 

do czasu zakończenia tego postępowania. 

 

§ 17. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 

przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.  

4. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej 

interpretacji. 

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:  

1) oferta Wykonawcy. 

2) wyceniony szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony  na podstawie przedmiaru 

robót- załącznik nr 2 do SWZ w oparciu o załącznik nr 3 do SWZ- specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót,  odzwierciedlający cenę podaną w ofercie, 

który Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.  

6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 

lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 

rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą 

do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do 

wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA 
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